

weitergereicht an: am:	<b>Beschluss-Nr.: 2009/135</b>
Gremium: <b>Kreistag</b>  Sitzung: <b>6. Sitzung des Kreistages des Landkreises Leipzig</b>	Aktenzeichen:  Vorlage-Nr.: 2009/135/2  Datum: 03.06.2009
<b>aufgehoben/geändert am:</b>	<b>durch Beschl.-Nr.:</b>

### Beschlussgegenstand

Schule für Lernförderung Borna, Luckaer Str. 14a, 04552 Borna, 4. BA  
- Restliche Teilsanierung Hauptgebäude und Freiflächen  
hier: Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme und Bereitstellung  
überplanmäßiger Mittel

### Beschlusstext

Der Kreistag beschließt,

1.  
die unabwendbare Erhöhung der Kosten der Maßnahme „Teilsanierung Hauptgebäude einschließlich Freiflächen“ von 890.100 EUR (lt. Kostenberechnung) auf 1.050.200 EUR (lt. Prognose der Schlussrechnung) um 160.100 EUR zur Kenntnis nehmen.  
Zur Finanzierung der Mehrkosten wurde eine Zuwendung bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragt. Der Ablehnungsbescheid der SAB wurde am 29.04.2009 erteilt. Gegen die Ablehnung der beantragten Zuwendung wurde Widerspruch eingelegt.

2.  
vorbehaltlich der ausstehenden Entscheidung im Widerspruchsverfahren, die Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben in Höhe von

- 91.100,00 EUR zur finanziellen Absicherung der bereits beauftragten Leistungen.
- 69.000,00 EUR zur Beauftragung von unabwendbaren Leistungen zum Abschluss der Maßnahme.

Die Deckung der Ausgabe erfolgt aus den Eigenmitteln in Höhe von

- 150.000 EUR aus der Haushaltstelle 2.24105.93200.001 - Grunderwerb Berufliches Schulzentrum Leipziger Land (BSZ), Schulteil Espenhain, und
- 10.100 EUR aus der Haushaltstelle 2.24105.94000.002 - Gebäudesanierung BSZ, Schulteil Espenhain.

gez.

**Dr. Gerhard Gey**

**Landrat** - Siegel -

### Haushaltsmäßige Veranschlagung

im Verwaltungshaushalt 2009 HHST  
im Vermögenshaushalt 2009 HHST 2.27403.94000.004  
Über-/Außerplanmäßige Ausgabe ( x )